



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – CIDCD – Chapada Forte

Ata nº 011/2018 – Reunião do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – CIDCD – CHAPADA FORTE, realizada no Município de Andaraí/BA, em 26 de outubro de 2018, às 09 horas.

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na Sede deste Consórcio, situada à Praça Aureliano Gondim, s/nº, Centro, Andaraí/BA, foi dado início a reunião de monitoramento do Projeto Peixe da Chapada, onde se reuniram os Secretários Municipais de Agricultura ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – CIDCD – Chapada Forte, nos termos do Estatuto em vigor. Registrou-se, consoante lista nominal devidamente assinada, a presença dos Excelentíssimos (as) Senhores (as): José Luiz Sanches G. Júnior, Gerente de Projetos Bahia Pesca; Sr. Gleidson Soares da Silva, Técnico do Bahia Pesca; Bruno Falcão, Técnico de Campo do Bahia Pesca. A pauta, nos termos do Edital de Convocação, tem o seguinte objetivo: **ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO /REFERENTE AO CONVÊNIO N.º 577/2016 – CAR, PEIXES DA CHAPADA.** O Sr. José Luiz Júnior iniciou a reunião saudando a todos com um bom dia e prometendo a possibilidade de renovar o plano de trabalho para mais um ano de duração. O Sr. Gleidson, sugeriu ao consórcio ser mais enérgico com relação aos direitos e deveres dos municípios consorciados, pois se tem prazo para cumprir. Júnior orientou ao Consórcio que é preciso notificar os Municípios que não estão executando o projeto, pois o Consórcio e os Municípios consorciados poderão ficar inadimplentes e não poderão mais realizar convênios com a CAR. De acordo com a presente orientação, decidiram então que ao ser notificado, os municípios têm uma semana para respondê-la. A pauta foi discutida da seguinte forma: **1 – Escavação dos Viveiros** – Os Municípios têm prazo de um mês para escavar os viveiros, caso ultrapassar o prazo, já tendo concluído o total de 50%, passará a máquina ao próximo município que fará as escavações e após conclusão a máquina retorna para o município anterior; **2 – Espécies de Peixe** – Ficou assim decidido: Tilápia para os Municípios de Lençóis, Andaraí, Nova Redenção, Marcionílio de Souza, Itaetê, Iramaia e Barra da Estiva (3 para a Caatinga); Tambacú para Mucugê e Barra da Estiva (4 para a região do geraz); **3 – Ração** – Sr. Júnior informou que precisa saber os tipos de peixe para comprar a ração e quando a ração chegar envia os alevinos. Orientou que as rações precisam ser armazenadas sobre pallets para não ficar direto no chão. Informou que a durabilidade da mesma é de 3 meses; **CRONOGRAMA PARA ABERTURA DOS TANQUES.**



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – CIDCD – Chapada Forte

Grupo	Cidade	Período	Responsável	Equipamento
1	Ibicoara	Será notificado na segunda-feira dia 29/10/2018 para entregar a máquina ao município de Barra da Estiva até no máximo dia 05/11/2018, pois foi acordado em reunião que, municípios que concluíram 50%, caso já tenham ultrapassado o tempo estimado de escavações, cederá a máquina para o município próximo, para que não haja atraso nas escavações.	Onélio	Escavadeira Hidráulica JCB
1	Barra da Estiva	Pegará a máquina no município de Ibicoara a partir do dia 05/11/2018	Luiz Euzébio	Escavadeira Hidráulica JCB
1	Iramaia	Técnico fez 3 viagens e município ainda não fez a topografia, nem licença ambiental. Será retirado do projeto além dos dois fatos citados anteriormente, o município não tem comparecido às reuniões, mesmo após envio de e-mail e whatsapp para o secretário.	Edvan Medrado	
2	Nova Redenção	Concluiu as escavações e município, iniciará agora o processo de captação de água e fazer testes de vazão e infiltração.	Silvio Ribeiro	Trator Esteira
2	Lençóis	Humberto dará uma data específica para o término do processo de licenciamento.	Humberto Barrios	Retroescavadeira
2	Mucugê	Tiago dará data para término de processo de licenciamento.	Tiago Profeta	Escavadeira Hidráulica, caso não chova
3	Itaetê	Será notificado a entregar a máquina ao município de Marcionílio. Pois técnico verificou que a máquina não está executando a escavação de nenhum tanque atualmente (executando outros serviços que não do projeto)	Jorge Teodoro	Máquina Própria, será notificado
3	Marcionílio Souza	Máquina em conjunto com Itaetê (município será notificado a colocar a máquina em Marcionílio, já que há morosidade no processo)	Joaci Moreira	Máquina em conjunto com Itaetê
3	Palmeiras*	Será notificado a fazer a retirada da máquina e iniciar as escavações, pois a mesma está liberada desde o dia 18/10/2018.	Marcelo	Trator Esteira



**Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito
do Diamante da Chapada Diamantina – CIDCD – Chapada
Forte**

Dando continuidade foi decidido por unanimidade que a Lista de Presença devidamente assinada pelos representantes dos Municípios Consorciados é parte integrante da presente Ata. Nada mais havendo a tratar, a presente ata segue assinada por mim, _____, Siloeina Sá Marques de Novaes, Assistente Administrativa deste CIDCD e o Sr. Presidente do Consórcio Chapada Forte, como sinal de aprovação.

JOÃO LÚCIO PASSOS CARNEIRO

Prefeito de Andaraí
Presidente do CIDCD