



# GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA

## Relatório de Atividades

Agosto de 2021 à Dezembro de 2022

Andaraí – BA

Dezembro 2022

## Sumário

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICAS.....	3
Meta 1 – Implantação do projeto.....	3
Etapa 1.1 .....	3
Etapa 1.2 .....	6
Meta 2 – Apoio à estruturação da política de Educação Ambiental.....	7
Etapa 2.1 .....	7
Etapa 2.2 .....	8
Meta 3 – Suporte as atividades de Licenciamento e de Fiscalização.....	10
Etapa 3.1 .....	10
Etapa 3.2 .....	21
Meta 4 – Monitoramento.....	22
Etapa 4.1 .....	22
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	23

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICAS**

**Meta 1 – Implantação do projeto.**

Etapa 1.1

**Descrição:** Realizar reuniões com os poderes executivos para apresentação do convênio aos municípios consorciados (Quadro 1).

PROGRAMAD O	EXECUTADO NO PERÍODO 30/05/2021 à 15/01/2022	EXECUTADO NO PERÍODO 16/01/2022 à 15/05/2022	% EXECUTADA
28	28	0	100%

**Quadro 1:** Quadro de execução da etapa 1.1.

Abaixo (Quadro 2) está elencado os Municípios que foram realizadas as atividades da Meta 1.1:

Município	Realização	Data
Abaíra	Sim	02/03/2022
Andaraí	Sim	03/12/2021
Barra da Estiva	Sim	15/10/2021
Boa Vista do Tupim	Sim	06/10/2021
Boninal	Sim	29/09/2021
Bonito	Sim	16/09/2021
Iaçu	Sim	05/10/2021
Ibicoara	Sim	08/09/2021
Ibiquera	Sim	09/11/2021
Ibitiara	Sim	17/09/2021
Iramaia	Sim	14/10/2021
Iraquara	Sim	27/10/2021
Itaberaba	Sim	05/10/2021
Itaetê	Sim	14/10/2021
Lajedinho	Sim	06/10/2021
Lençóis	Sim	27/10/2021
Macajuba	Sim	16/09/2021
Marcionílio Souza	Sim	05/10/2021
Mucugê	Sim	30/11/2021
Nova Redenção	Sim	22/12/2021
Novo Horizonte	Sim	17/09/2021
Palmeiras	Sim	27/10/2021
Piatã	Sim	29/10/2021

Piritiba	Sim	26/11/2021
Ruy Barbosa	Sim	11/11/2021
Seabra	Sim	02/09/2021
Souto Soares	Sim	09/11/2021
Wagner	Sim	11/11/2021

**Quadro 2:** Quadro de municípios de realização da Etapa 1.1.

Abaixo as Figuras 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com as visitas em cada município do consorciado:



**Figura 1:** I - Município de Seabra; II - Município de Ibicoara; III - Município de Bonito; IV - Município de Macajuba; V - Município de Ibitiara; VI - Município de Novo Horizonte.



**Figura 2:** VII - Município de Boninal; VIII - Município de Marcionílio Souza; IX - Município de Iaçú; X - Município de Itaberaba; XI - Município de Boa Vista do Tupim; XII - Município de Lajedinho.



**Figura 3:** XIII - Município de Itaetê; XIV - Município de Iramaia; XV - Município de Barra da Estiva; XVI - Município de Lençóis; XVII - Município de Palmeiras;



**Figura 4:** XVIII - Município de Iraquara; XIX - Município de Ibiquera; XX - Município de Souto Soares; XXI - Município de Ruy Barbosa;



**Figura 5:** XXII - Município de Wagner; XXIII - Município de Piatã; XXIV - Município de Piritiba;



**Figura 6:** XXV - Município de Mucugê; XXVI - Município de Nova Redenção; XXVII - Município de Abaíra;

## Etapa 1.2

**Descrição:** Realizar diagnóstico e emitir relatório sobre situação municipal ambiental dos municípios consorciados.

PROGRAMADO	EXECUTADO NO PERÍODO 30/05/2021 à 30/09/2021	ACUMULADO 15/05/2021 à 15/05/2022	% EXECUTADA
28	28	0	100%

**Quadro 3:** Quadro de execução da Etapa 1.2.

Abaixo está elencado os Municípios que foram realizadas as atividades da Meta 1.2:

Município	Realização	Data
Abaíra	Sim	02/03/2022
Andaraí	Sim	03/12/2021
Barra da Estiva	Sim	15/10/2021
Boa Vista do Tupim	Sim	06/10/2021
Boninal	Sim	29/09/2021
Bonito	Sim	16/09/2021
Iaçu	Sim	05/10/2021
Ibicoara	Sim	08/09/2021

Ibiquera	Sim	09/11/2021
Ibitiara	Sim	17/09/2021
Iramaia	Sim	14/10/2021
Iraquara	Sim	27/10/2021
Itaberaba	Sim	05/10/2021
Itaetê	Sim	14/10/2021
Lajedinho	Sim	06/10/2021
Lençóis	Sim	27/10/2021
Macajuba	Sim	16/09/2021
Marcionílio Souza	Sim	05/10/2021
Mucugê	Sim	30/11/2021
Nova Redenção	Sim	22/12/2021
Novo Horizonte	Sim	17/09/2021
Palmeiras	Sim	27/10/2021
Piatã	Sim	29/10/2021
Piritiba	Sim	26/11/2021
Ruy Barbosa	Sim	11/11/2021
Seabra	Sim	02/09/2021
Souto Soares	Sim	09/11/2021
Wagner	Sim	11/11/2021

**Quadro 4:** Quadro de municípios de realização da Etapa 1.2.

**Meta 2 – Apoio à estruturação da política de Educação Ambiental.**

Etapa 2.1

**Descrição:** Realizar o levantamento de informações que contribuem para a política pública de EA nos municípios.

O quadro 5 abaixo apresenta a execução das atividades programadas:

PROGRAMADO	EXECUTADO NO PERÍODO 15/01/2022 à 15/05/2022	ACUMULADO 15/05/2022 à 09/09/2022	% EXECUTADA
28	28	0	100%

**Quadro 5:** Quadro de municípios de realização da Etapa 2.1.

## Etapa 2.2

**Descrição:** Oficinas de Educação Ambiental para os Conselhos de Meio Ambiente dos municípios consorciados.

Foram realizadas 7 oficinas de Educação Ambiental e Gestão Participativa e os Relatórios de cada uma delas será enviado (anexado) junto a este documento de relatório quadrimestral. O Quadro 6 está descrito a execução da meta e o seu percentual executado.

O quadro 6 abaixo apresenta a execução das atividades programadas:

PROGRAMADO	EXECUTADO NO PERÍODO 15/05/2022 à 15/09/2022	ACUMULADO 30/01/2021 à 30/01/2022	% EXECUTADA
28	7	21	25%

**Quadro 6:** Quadro de execução da etapa 2.2.

O Quadro 7 abaixo apresenta os municípios onde foram realizadas as atividades da etapa 2.2 da meta 2:

Município	Realização	Data
Lençóis	Sim	08/06/2022
Palmeiras	Sim	09/06/2022
Ibiquera	Sim	12/07/2022
Piatã	Sim	30/08/2022
Wagner	Sim	01/09/2022
Iaçu	Sim	02/09/2022
Boa Vista do Tupim	Sim	06/09/2022

**Quadro 7:** Municípios de execução da Etapa 2.2.



A Figura 1 apresenta os registros fotográficos ao serem finalizadas as etapas 2.2.



**Figura 1:** Execução da Etapa 2.2 nos municípios de: a) Lençóis; b) Palmeiras; c) Ibiquera; d) Piatã; e) Iaçú; f) Wagner; g) Boa Vista do Tupim.

**Meta 3 – Suporte as atividades de Licenciamento e de Fiscalização.**

Etapa 3.1

**Descrição:** Apoiar as demandas de licenciamento ambiental e de fiscalização nos municípios consorciados, elaborando pareceres técnicos.

PROGRAMADO	EXECUTADO NO PERÍODO 30/05/2021 à 15/09/2022	ACUMULADO 15/05/2021 à 15/09/2022	% EXECUTADA
100	84	16	84%

**Quadro 8:** Quadro de execução da etapa 3.1.

**DOS PARECERES TÉCNICOS:**

Já foram elaborados o total 49 Pareceres Técnicos para Licenciamento e de Fiscalização Ambiental, dos quais abaixo será elencado as solicitações de Pareceres Técnicos finalizados e elaborados pelos técnicos do Consórcio Chapada Forte no período de setembro de 2021 até dezembro de 2022:

No dia 20/09/2021, a Secretaria de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente Boninal – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença Unificada do empreendimento Mineração Boninal LTDA o qual foi elaborado o Parecer Técnico **001/2021**, do consórcio;

No dia 19/10/2021, a Secretaria de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente de Boninal – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença de Renovação do Auto Posto Guarani, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **002/2021**, do consórcio;

No dia 19/10/2021, a Secretaria de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente de Boninal – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para

realização do parecer técnico de uma Licença de Renovação do Auto Posto Bela Vista, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **003/2021**, do consórcio;

No dia 30/09/2021, a Secretaria de Meio Ambiente de Andaraí – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença de Renovação do Auto Posto Ibirapitanga, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **004/2021**, do consórcio;

No dia 04/10/2021, a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Ibicoara – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença de Renovação do CIEMIL, para atividade de Mineração, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **005/2021**, do consórcio;

No dia 14/10/2021, a Secretaria de Meio Ambiente de Iaetê – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença Unificada Estação Rádio Base (ERB), o qual foi elaborado o Parecer Técnico **006/2021**, do consórcio;

No dia 14/10/2021, a Secretaria de Meio Ambiente de Itaetê – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença Unificada Estação Rádio Base (ERB), o qual foi elaborado o Parecer Técnico **007/2021**, do consórcio;

No dia 14/10/2021, a Secretaria de Meio Ambiente de Itaetê – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença Unificada Estação Rádio Base (ERB), o qual foi elaborado o Parecer Técnico **008/2021**, do consórcio;

No dia 01/12/2021, a Secretaria de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente de Boninal – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para

realização do parecer técnico de uma Licença de Renovação do Posto Boninal, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **009/2021**, do consórcio;

No dia 18/10/2021, a Secretaria de Meio Ambiente de Andaraí – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença Unificada do Loteamento Água Fria, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **010/2021**, do consórcio;

No dia 14/10/2021, a Secretaria de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente de Boninal – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença Unificada do Mineração Boninal, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **011/2021**, do consórcio;

No dia 10/11/2021, a Secretaria de Meio Ambiente de Lençóis – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico das Licenças Prévias e de Implantação para Estação Rádio Base (ERB), o qual foi elaborado o Parecer Técnico **012/2021**, do consórcio;

No dia 10/11/2021, a Secretaria de Meio Ambiente de Lençóis – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico para Dispensa de Licença Ambiental do Posto de Lavagem Lava jato Chapada, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **013/2021**, do consórcio;

No dia 29/11/2021, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Ibitiara – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico para Renovação de Licença Unificada do Auto Posto Bela Vista Mundial, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **014/2021**, do consórcio;

No dia 21/12/2021, a Secretaria de Meio Ambiente de Andaraí – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de resposta ao **PT 010/2021** do Loteamento Água Fria, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **015/2021**, do consórcio;

No dia 03/01/2022, a Secretaria de Meio Ambiente de Itaetê – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença Unificada para Restauração de Rodovias Trecho na rodovia BA-245 Entr. BA-245 / Poço Encantado, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **001/2022**, do consórcio;

No dia 19/01/2022, a Secretaria de Meio Ambiente de Lençóis – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Renovação Licença Ambiental para o Hotel Portal Lençóis, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **002/2022**, do consórcio;

No dia 19/01/2022, a Secretaria de Meio Ambiente de Lençóis – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Renovação Licença Ambiental para o Hotel de Lençóis, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **003/2022**, do consórcio;

No dia 19/01/2022, a Secretaria de Meio Ambiente de Lençóis – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Renovação Licença Ambiental para o Hotel Canto das Águas, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **004/2022**, do consórcio;

No dia 02/02/2022, a Secretaria de Meio Ambiente de Andaraí – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico para Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) para a Sr.<sup>a</sup> Magali do Carmo Paes Coelho, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **005/2022**, do consórcio;

No dia 16/02/2022, a Secretaria de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente de Boninal – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença Unificada do Lisianto Locação e Manutenção LTDA, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **006/2022**, do consórcio;

No dia 04/03/2022, a Secretaria de Meio Ambiente de Itaetê – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Renovação de Licença Unificada para Posto Costa do Dende X, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **007/2022**, do consórcio;

No dia 04/03/2022, a Secretaria de Meio Ambiente de Itaetê – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença Unificada para Estação Rádio Base, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **008/2022**, do consórcio;

O Parecer Técnico **009/2022** foi arquivado pelos técnicos do consórcio por falta de data para realização da vistoria técnica da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente do Município de Ibitiara – BA, o mesmo foi varias vezes marcado pelos técnicos do consórcio e desmarcado pela equipe técnica do município alegando que não teríamos como entrar no local do empreendimento;

No dia 18/03/2022, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Ibitiara – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico para Licença Unificada da Agronova Fábrica de Farinha, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **010/2022**, do consórcio;

No dia 11/04/2022, a Secretaria de Meio Ambiente de Lençóis – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer

técnico de uma Renovação Licença Ambiental para o Hotel Palace II, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **011/2022**, do consórcio;

O Parecer Técnico **012/2022** foi arquivado pelos técnicos consórcio por falta de data para realização da vistoria técnica da Secretaria de Meio Ambiente do município de Lençóis – Ba, o mesmo foi várias vezes marcado pelos técnicos do consórcio e desmarcados pela equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente do município;

No dia 11/04/2022, a Secretaria de Meio Ambiente de Lençóis – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Renovação Licença Ambiental para a Pousada Vila Serrano, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **013/2022**, do consórcio;

No dia 26/04/2022, a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Ibicoara – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença de Renovação do Hortus Agroindustria LTDA, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **014/2022**, do consórcio;

No dia 13/04/2022, a Secretaria de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente de Boninal – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença Unificada para a Estação Rádio Base, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **015/2022**, do consórcio;

No dia 29/04/2022, a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Ibicoara – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença de Renovação do Posto Renascer, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **016/2022**, do consórcio;

No dia 08/06/2022, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Ibitiara – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico para Renovação de Licença do Auto Posto Lemos, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **017/2022**, do consórcio;

No dia 24/05/2022, a Secretaria de Meio Ambiente Turismo e Juventude de Nova Redenção – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico para Renovação de Licença do Posto Nova Redenção, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **018/2022**, do consórcio;

No dia 08/07/2022, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Palmeiras – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença de Prévia do Loteamento Marcio Shoji o qual foi elaborado o Parecer Técnico **019/2022**;

No dia 08/06/2022, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Ibitiara – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença de Renovação do Auto Posto Portal de Ibitiara o qual foi elaborado o Parecer Técnico **020/2022**;

No dia 04/07/2022, a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente de Ibicoara – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença de Renovação do Auto Posto Queda D'Água o qual foi elaborado o Parecer Técnico **021/2022**;

No dia 05/07/2022, a Secretaria de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente de Boninal – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico para Licenciamento Ambiental do empreendimento Canteiro e Alojamento para a CONSAG, o qual foi elaborado os Parecer Técnico **022/2022**;



No dia 11/07/2022, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Palmeiras – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico do uma Licença de Unificada da Usina Fotovoltaica o qual foi elaborado o Parecer Técnico **023/2022**;

No dia 14/07/2022, a Secretaria de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente de Boninal – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico para Licenciamento Ambiental do empreendimento Usina Fotovoltaico, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **024/2022**;

No dia 26/07/2022, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Ibitiara – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença de Inexigibilidade do Canteiro de Obras da empresa COBRA, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **025/2022**;

No dia 28/07/2022, a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente de Ibicoara – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença de Operação do empreendimento Laticínios Chapada Diamantina o qual foi elaborado o Parecer Técnico **026/2022**;

No dia 21/07/2022, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Palmeiras – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença de Unificada do Posto de Combustível Alcantara o qual foi elaborado o Parecer Técnico **027/2022**;

O parecer Técnico **028/2022** foi arquivado pelos técnicos do consórcio por falta de documentação para continuidade no processo de licenciamento e elaboração do Parecer Técnico, foi comunicado a equipe de meio ambiente do município por e-mail e

em visitas ao município a importância de apresentar tais documentações para continuidade no processo;

O Parecer Técnico **029/2022** foi arquivado pelos técnicos do consórcio por falta de documentação para continuidade no processo de licenciamento e elaboração do Parecer Técnico, foi comunicado a equipe de meio ambiente do município por e-mail e em visitas ao município a importância de apresentar tais documentações para continuidade no processo;

O Parecer Técnico **030/2022** que trata de uma **Trilha (Gabriela Dreger)** ainda está em análise e aguardando uma melhor data para vistoria técnica visto que várias vezes foi remarcada pela equipe técnica de meio ambiente do município de Palmeiras;

No dia 09/08/2022, a Secretaria de Meio Ambiente de Novo Horizonte– BA, via e-mail, solicitou via o Ofício 016/2022 o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico para Fiscalização Ambiental do empreendimento Super Clássico Comercio Importação e Exportação, com base na Ação Popular de Processo nº 8001339-21.2022.8.05.0243, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **031/2022**;

No dia 09/08/2022, a Secretaria de Meio Ambiente de Novo Horizonte– BA, via e-mail, solicitou via o Ofício 016/2022 o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico para Fiscalização Ambiental do empreendimento Mineração Córrego do Ouro Export LTDA, com base na Ação Popular de Processo nº 8001339-21.2022.8.05.0243, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **032/2022**;

No dia 09/08/2022, a Secretaria de Meio Ambiente de Novo Horizonte– BA, via e-mail, solicitou via o Ofício 016/2022 o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico para Fiscalização Ambiental do

empreendimento Santa Rita Rochas Ornamentais LTDA, com base na Ação Popular de Processo nº 8001339-21.2022.8.05.0243, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **033/2022;**

No dia 09/08/2022, a Secretaria de Meio Ambiente de Novo Horizonte– BA, via e-mail, solicitou via o Ofício 016/2022 o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico para Fiscalização Ambiental do empreendimento Santa Rita Rochas Ornamentais LTDA, com base na Ação Popular de Processo nº 8001339-21.2022.8.05.0243, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **034/2022;**

No dia 15/09/2022, a Secretaria de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente de Boninal – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico para Licenciamento Ambiental do empreendimento Usina Fotovoltaico, em resposta ao **PT 024/2022** apresentando documentação que restava, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **035/2022;**

No 09 de agosto de 2022, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Novo Horizonte/BA por intermédio do Sr. José Alfredo Neto de Oliveira, encaminhou ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante – CIDCD (Chapada Forte) através de e-mail (Chapadaforte1@outlook.com) um Ofício de Nº 016/2022 solicitando vistoria in loco e laudo técnico mediante ao passivo de demanda judicial de uma Ação Popular de Processo nº 8001339-21.2022.8.05.0243, em trâmite Perante a Comarca de Seabra/BA.

Diante do exposto foi solicitado pelos técnicos ambientais do Consórcio Chapada Forte as documentações da Ação Popular de Processo nº 8001339-21.2022.8.05.0243. Também foram solicitadas as documentações dos empreendimentos citados na Ação Popular de Processo nº 8001339-21.2022.8.05.0243 - os quais encontram-se em locais distintos e por licenciamentos individuais - que foram: Licenças Ambientais dos empreendimentos emitidos pelo município, pareceres

técnicos para o licenciamento ambiental dos empreendimentos e algumas documentações analisadas no Parecer Técnico 034/2022, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **036/2022;**

No dia 02/09/2022, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Palmeiras – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença de Renovação do empreendimento Pousada do Capão LTDA, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **037/2022;**

O Parecer técnico **038/2022** ainda está em análise pelos técnicos ambientais do consórcio para o empreendimento Loteamento Montain Village, o mesmo já foi informado a Secretaria de Meio Ambiente do município de Palmeiras que notifique o Responsável Legal ou Técnico para apresentação de documentações pendentes para dar continuidade no processo de Licença Ambiental;

No dia 27/10/2022, a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente de Ibicoara – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença de Renovação do Posto Cascavel 2, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **039/2022;**

No dia 27/10/2022, a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente de Ibicoara – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença de Renovação do Posto Cascavel 2, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **039/2022;**

No dia 18/11/2022, a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente de Ibicoara – BA, via e-mail, solicitou o apoio dos técnicos ambientais do consórcio para realização do parecer técnico de uma Licença de Renovação do Posto Cascavel 1, o qual foi elaborado o Parecer Técnico **040/2022.**

## DOS CHECKLISTS:

Foram elaborados o total de 35 checklists de diferentes tipologias para os municípios solicitantes via e-mail [gacchapadaforte@outlook.com](mailto:gacchapadaforte@outlook.com). Segue elencado no Quadro 9 os checklists elaborados no período Setembro de 2021 à dezembro de 2022:

<b>Cidades</b>	<b>Data Solicitada</b>	<b>Data Entrega</b>	<b>Tipologia de Checklist para Licenciamento de empreendimento</b>
Boninal	24/05/2022	24/05/2022	Transportadora de Resíduos e/ou Produtos Perigosos e de Serviços de Saúde
Iraquara	27/05/2022	30/05/2022	DLA Loteamento Urbano e ASV Árvores Isoladas
Iaçú	08/06/2022	10/06/2022	Transporte de Resíduos Sólidos e Transporte de Resíduos Sólidos Perigosos
Boninal	09/06/2022	11/06/2022	Conjunto Habitacional e Mineração Areia e Cascalho
Ibitiara	10/06/2022	10/06/2022	Mineração de Cascalho
Palmeiras	21/07/2022	20/07/2022	Posto de Combustível
Novo Horizonte	09/08/2022	09/08/2022	Todos os Checklists elaborados
Bonito	15/08/2022	16/08/2022	Postos de Combustíveis (LR e LU)
Ibitiara	22/08/2022	22/08/2022	Postos de Combustíveis (LR e LU)
Boninal	23/08/2022	23/08/2022	Bota-fora
Bonito	24/08/2022	24/08/2022	Abatedouro e ERB
Ibicoara	05/09/2022	09/09/2022	Loteamento
Bonito	25/11/2022	29/11/2022	Barragens e Diques
Itaetê	13/12/2022	13/12/2022	Estação Rádio Base (ERB)

### Etapa 3.2

**Descrição:** Elaborar Planos de Campanha de Fiscalização Ambiental para os municípios consorciados

No dia 25 de julho de 2022 foi enviado aos 28 municípios consorciados um questionário com intuito de buscar informações de interesse dos municípios para a criação de um Plano de Campanha de Fiscalização Ambiental.

Já foi elaborado pelos técnicos ambientais do consórcio o PFA e o mesmo enviado para o fiscal do convênio GAC da SEMA e estamos aguardando parecer

positivo ou possíveis ajustes que precise ser feito no PFA para assim enviarmos aos municípios que pertencem ao Consórcio Chapada Forte.

#### **Meta 4 – Monitoramento.**

##### Etapa 4.1

**Descrição:** Relatório quadrimestral para a SEMA/INEMA.

O relatório tem sido feito referente ao cumprimento de forma parcial ou total das metas encontradas no plano de trabalho, sendo elaborado quadrimestralmente e enviado para os órgãos fiscalizadores do convênio no consórcio CIDCD Chapada Forte. Abaixo no Quadro 9 segue os dados dos relatórios elaborados:

PROGRAMADO	EXECUTADO NO PERÍODO 01/09/2021 à 31/12/2022	ACUMULADO 01/01/2023 à 31/08/2023	% EXECUTADA
07	4	3	57,15%

**Quadro 9:** Quadro de Relatórios Quadrimestrais.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Convênio Gestão Ambiental Compartilhada (GAC) já um convênio bastante conhecido no consórcio CIDCD Chapada Forte, firmando-o pela segunda vez desde o ano de 2014 quando foi celebrado pela primeira vez.

Apesar das adversidades do momento que enfrentamos pelo fato da crise sanitária instalada desde o início do ano de 2020, os técnicos do consórcio estão realizando sua atividade e ações de acordo com as metas estabelecidas pelo cronograma do programa GAC, conhecendo as estruturas das secretarias da pasta de meio ambiente dos municípios membros do Consórcio, finalizado o devido diagnóstico emitimos os relatórios da situação dos municípios e os enviado com as devidas considerações.

Sempre importante frisar o apoio que os técnicos estão recebendo durante suas visitas aos municípios, e a total colaboração dos técnicos(as) presentes em cada secretaria como de seus Secretários(as).

Com o até então cumprimento parcial de algumas metas, estamos confiantes e esperançosos no desenvolvimento e sucesso do Programa de Gestão Ambiental Compartilhada no CIDCD Chapada Forte. Abaixo o Quadro 10 geral das metas realizadas:

Meta	Etapa /fase	Especificação	Metas Indicadas no Plano de Trabalho		Meta Duração		Atividades Realizadas	
			Unidade	Quant.	Início	Término	REALIZADOS	RESTAM
1 - Implantação do projeto	1.1	Realizar reuniões com os Poderes Executivos para apresentação do convênio aos municípios consorciados.	Reunião	28	Mês 03	Mês 12	28	0
	1.2	Realizar diagnóstico e emitir relatório sobre a situação municipal ambiental dos municípios consorciados	Relatório	28	Mês 03	Mês 12	28	0

Meta	Etapa /fase	Especificação	Metas Indicadas no Plano de Trabalho		Meta Duração		Atividades Realizadas	
			Unidade	Quant.	Início	Término	REALIZADOS	RESTAM
	1.3	Realizar Seminários para municípios no território.	Seminário	01	Mês 03	Mês 09	01	01
				01	Mês 10	Mês 24	-	-
2 - Apoio à estruturação da Política de Educação Ambiental.	2.1	Realizar o levantamento de informações que contribuem para a política pública de EA nos municípios	Relatório	28	Mês 04	Mês 16	27	1
	2.2	Oficinas de educação ambiental para os Conselhos de Meio Ambiente dos municípios consorciados.	Oficina	28	Mês 04	Mês 24	7	21
3 - Suporte às atividades licenciamento fiscalização	3.1	Apoiar as demandas de licenciamento ambiental e de fiscalização nos municípios consorciados, elaborando pareceres técnicos.	Parecer Técnico	100	Mês 03	Mês 28	85 (+ 6 em análise)	15
	3.2	Elaborar Planos de Campanha de Fiscalização Ambiental para os municípios consorciados.	Plano	28	Mês 04	Mês 20	0 (elaborando)	28
4 - Monitoramento	4.1	Relatório quadrimestral para a SEMA/Inema.	Relatório	07	Data da publicação DOE	Mês 28	4	3

**Quadro 10:** Quadro de Execução de Metas do GAC do Consórcio Chapada Forte