

QUADROS DE EXECUÇÃO DAS METAS GAC (Atualizado em 26/04/2022)

Meta	Etapa /fase	Especificação	Metas Indicadas no Plano de Trabalho		Meta Duração		Atividades Realizadas Até 26/04/2022	
			Unidade	Quant.	Início	Término	REALIZADOS	RESTAM
1 - Implantação do projeto	1.1	Realizar reuniões com os Poderes Executivos para apresentação do convênio aos municípios consorciados.	Reunião	29	Mês 03	Mês 12	28	0
	1.2	Realizar diagnóstico e emitir relatório sobre a situação municipal ambiental dos municípios consorciados	Relatório	29	Mês 03	Mês 12	28	0
	1.3	Realizar Seminários para municípios no território.	Seminário	01	Mês 03	Mês 09	01	01
				01	Mês 10	Mês 24	-	-
2 - Apoio à estruturação da Política de Educação Ambiental.	2.1	Realizar o levantamento de informações que contribuem para a política pública de EA nos municípios	Relatório	24	Mês 04	Mês 16	27	1
	2.2	Oficinas de educação ambiental para os Conselhos de Meio Ambiente dos municípios consorciados.	Oficina	24	Mês 04	Mês 20	0	28
3 - Suporte às atividades licenciamento fiscalização	3.1	Apoiar as demandas de licenciamento ambiental e de fiscalização nos municípios consorciados, elaborando pareceres técnicos.	Parecer Técnico	100	Mês 03	Mês 28	54 (+ 6 em análise)	46
	3.2	Elaborar Planos de Campanha de Fiscalização Ambiental para os municípios consorciados.	Plano	24	Mês 04	Mês 20	0	24
4 -Monitoramento	4.1	Relatório quadrimestral para a SEMA/Inema.	Relatório	07	Data da publicação DOE	Mês 28	2	5

**1.1 E 1.2 REALIZAR REUNIÕES COM PODER EXECUTIVO E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
MUNICIPAL**

MUNICÍPIOS VISITADOS	Andaraí; Bonito; Boninal; Boa Vista do Tupim; Barra da Estiva; Ibiquera; Iraquara; Lençóis; Mucugê; Nova Redenção; Palmeiras; Piatã; Ruy Barbosa; Wagner; Seabra; Ibicoara; Macajuba; Ibitiara; Novo Horizonte; Marcionílio Souza; Iaçú; Itaberaba; Lajedinho; Itaetê; Iramaia; Souto Soares.
----------------------	---

2.1 Realizar o levantamento de informações que contribuem para a política pública de EA nos municípios

MUNICÍPIOS VISITADOS	Abaíra; Bonito; Boninal; Boa Vista do Tupim; Barra da Estiva; Ibiquera; Iraquara; Lençóis; Nova Redenção; Palmeiras; Piatã; Ruy Barbosa; Wagner; Seabra; Macajuba; Marcionílio Souza; Iaçú; Itaberaba; Itaetê; Iramaia; Ibicoara; Novo Horizonte; Lajedinho; Mucuge; Piritiba; Souto Soares e Andaraí.
MUNICÍPIOS RESTANTES	Ibitiara;

3.1 Apoiar as demandas de licenciamento ambiental e de fiscalização nos municípios consorciados, elaborando pareceres técnicos

MUNICÍPIO	Nº DO PROCESSO	EMPREENDIMENTO
BONINAL	PT 001/2021	MINERAÇÃO BONINAL
BONINAL	PT 002/2021	AUTO POSTO GUARANI
BONINAL	PT 003/2021	AUTO POST BELA VISTA
ANDARAÍ	PT 004/2021	AUTO POSTO IBIRAPITANGA
IBICOARA	PT 005/2021	CIEMIL COMERCIO INDUSTRIAL E EXPORTAÇÃO DE MINERIOS LTDA
ITAETÊ	PT 006/2021	E.R.B. TIM S.A.
ITAETÊ	PT 007/2021	E.R.B. TIM S.A.
ITAETÊ	PT 008/2021	E.R.B. TIM S.A.
BONINAL	PT 009/2021	POSTO BONINAL LTDA
ANDARAÍ	PT 010/2021	LOTEAMENTO ÁGUA FRIA
BONINAL	PT 011/2021	MINERADORA BONINAL
LENÇÓIS	PT 012/2021	E.R.B.
LENÇÓIS	PT 013/2021	POSTO DE LAVAGEM
IBITIARA	PT 014/2021	AUTO POSTO BELA VISTA MUNDIAL
ITAETE	PT 001//2022	ESTRADA POÇO ENCANTADO
LENÇÓIS	PT 002/2022	PORTAL LENÇÓIS

LENÇÓIS	PT 003/2022	HOTEL DE LENÇÓIS
LENÇÓIS	PT 004/2022	HOTEL CANTO DAS ÁGUAS
ANDARAÍ	PT 005/2022	ASV LOTEAMENTO
BONINAL	PT 006/2022	USINA FOTOVOLTAICA
ITAETE	PT 007/2022	POSTO DENDE X
ITAETE	PT 008/2022	ERB
IBITIARA	PT 009/2022	ERB
IBITIARA	PT 010/2022	POSTO DE COMBUSTIVEL
LENÇÓIS	PT 011/2022	Hotel Palace II
LENÇÓIS	PT 012/2022	Hotel Patagônia
LENÇÓIS	PT 013/2022	Pousada Vila Serrano
IBICOARA	PT 014/2022	Hortus Agroindustrial LTDA
Observação: as demandas em VERMELHO estão em andamento e /ou aguardando alguma documentação pendente para serem analisadas.		

3.1 Apoiar as demandas de licenciamento ambiental e de fiscalização nos municípios consorciados, elaborando CheckList/ Termo de Referencia

MUNICÍPIOS SOLICITANTES	Elaboração de 28 checklists (listas de verificação) enviados alguns e/ou todos aos municípios de: Abaíra; Andaraí; Barra da Estiva; Boa Vista do Tupim; Boninal; Bonito; Ibicoara; Ibiquera; Ibitiara; Iraquara; Itaetê; Lençóis; Marcionílio Souza; Nova Redenção; Novo Horizonte; Palmeiras
-------------------------	---

4. RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

A PRODUÇÃO DO SEGUNDO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL ESTÁ EM ANDAMENTO SENDO ALIMENTADO LOGO APÓS TODAS AS AÇÕES REALIZADAS PELOS TÉCNICOS AFIM DE SER ENTREGUE ANTES DO PRAZO QUE É 15/05/2022 PARA A SEMA.

OUTRAS DEMANDAS SOLICITADAS POR MUNICÍPIOS	
MUNICÍPIO	DEMANDAS SOLICITADAS
BONITO	VERIFICAÇÃO DE LISTA DE ESPÉCIES VEGETAIS / ELABORAÇÃO DE CATÁLOGO DE PLANTAS NATIVAS REGIONAIS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA
IBIQUERA	MINUTA DE INEXIGIBILIDADE
ITAETÊ	MINUTA DE INEXIGIBILIDADE
MACAJUBA	MINUTA DE CODIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
MARCIONÍLIO SOUZA	MINUTA DE INEXIGIBILIDADE
ITAETÊ	MINUTA DE INEXIGIBILIDADE